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 Účelem této diplomové práce je popsat projekt zdvihu elektromotoru od poptávky, 
přes přípravu realizace aţ po samotné provedení zdvihu elektromotoru.  Elektromotor je 
osazen na hřídeli, společně se setrvačníkem a dvěma spojkami. Před provedením výměny 
komutátoru a oprav na zařízení je nutné vyzvednout setrvačník, elektromotor a spojky 
o 1,6 m od osy otáčení hřídele. Poţadovaná výška zdvihu je určena dle rozměru 
komutátoru, který bude demontován a následně montován vcelku. Po zdvihu celé sestavy 
se demontuje komutátor. Uvolněný komutátor se transportuje jeřábem podél hřídele 
nad loţiskovými domky aţ do volného prostoru. Zvednutím elektromotoru se odkryje 
spodní část statorového vinutí, na kterém se provedou opravy.  Po dokončení oprav 
a montáţi nového komutátoru se celá sestava spustí do původní pozice. 
 Umístění elektromotoru uprostřed zastavěného prostoru výrobní haly, neumoţňuje 
pouţít cenově dostupný jeřáb, který by byl na tuto práci ideální. V rámci mé diplomové 
práce navrhnu technické řešení zdvihu elektromotoru tak abych splnil cenové, termínové 
a bezpečnostní poţadavky objednatele. Správnost technického řešení bude ověřena 




2 Výběrové řízení 
 
2.1 Poptávka 
Začátkem kaţdého projektu je poptávka zadavatele. Poptávkou zadavatel specifikuje 
rozsah prací a termíny plnění. V tomto případě znělo zadání stručně: 
 Zvednout rotor elektromotoru společně s hřídelí a setrvačníkem o 1,6 m tak, 
aby nic nebránilo demontáţi komutátoru. 
 Zdvih elektromotoru musí být navrhnut bez pouţití jeřábu, protoţe v době 
opravy bude široké okolí strojovny obestavěno novou a stávající technologií. 
 Přípravné práce, zdvih a zpuštění nesmí trvat déle neţ 7 dnů. 
Po obdrţení poptávky následuje prohlídka pracoviště. 
 
2.2 Prohlídka staveniště 
 Elektromotor je umístěn ve své vlastní strojovně o půdorysu 10 x 5 m a výšky 5 m. 
Strojovna se nachází uvnitř výrobní haly a je uzavřena ze všech stran. V okolí strojovny 
jsou rozmístěny válcovací stolice a jiná zařízení, která brání pouţití autojeřábu. Strojovna 
se dělí na dvě části. V první části strojovny jsou umístěny rozvaděče el. energie. V druhé 
časti je natěsnán elektromotor (obr. 1). 
 
 
Obr. 1 – Elektromotor 
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. Nad střechou strojovny vede jeřábová dráha s mostovým jeřábem nosnosti 10 t. 
V blízkosti elektromotoru je podlahou vedeno velké mnoţství kabeláţe a potrubí 




Obr. 2 – Kabelový kanál 
 
 
2.3 Návrh konstrukčního řešení 
 Uţ během prohlídky staveniště bylo jasné, ţe se nenabízí moc moţností jak stabilně 
uchytit a zvednout motor. Hřídel má nepravidelný tvar s dvěma kuţelovými přechody. 
Prostor mezi setrvačníkem a elektromotorem je pouze 300 mm. Pro lepší představu 
o moţnostech uchycení jsem si vyţádal výkresovou dokumentaci zařízení. Kvůli stáří 
a špatnému stavu zachovaných výkresů jsem dostal pouze jejich fotografie. 
Po prostudování fotodokumentace jsem dostal nápad vyuţít děr v setrvačníku a rovné části 
hřídele mezi elektromotorem a setrvačníkem. Rozhodl jsem se, ţe si celé zařízení 





Obr. 3 – Zjednodušený nákres sestavy zařízení 
 
Převedení výkresu do 3D modelu mi umoţnilo zkontrolovat rozměry, které jsem si 
naměřil uţ při prohlídce staveniště. Po několika hodinách práce v 3D prostředí jsem dosáhl 
výsledku, který mi přišel realizovatelný. Pro zdvih setrvačníku jsem navrhl sestavu ocelové 
konstrukce, která podepře setrvačník s hřídelí a elektromotorem ve třech bodech (obr. 4).   
 
 
Obr. 4 – Návrh ocelové konstrukce 
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Kvůli ověření pouţitelnosti konstrukce jsem se rozhodl vypočítat těţiště soustavy 
hřídele, setrvačníku a elektromotoru. Počáteční bodem pro výpočet Tx souřadnice těţiště 
jsem zvolil hranu hřídele (obr. 5). Pro výpočet dílčích momentů jsem vyuţil tabulkového 
procesoru Microsoft Excel 2010 (tab č. 1). 
 
 
Obr. 5 – Rozmístění zatíţení 
 
Výpočet těžiště     ∑          ∑                            
kde: 
m1 – m13 [kg] – hmotnosti jednotlivých částí hřídele 
m14 [kg] – hmotnost rotoru 




Tabulka 1 – Výpočet těţiště 
 
 
Výsledek výpočtu těţiště hodnotím pozitivně. Vypočtené těţiště se nachází 
za navrhovaným nosníkem v místě uloţení setrvačníku. Zhodnotil jsem, ţe mnou 
navrhovaná koncepce zdvihu je reálná. Následně bylo nutné promyslet a sepsat technický 
princip zdvihu. 
 
Technický návrh zdvihu elektromotoru    
Motor bude vyzvednut společně s hřídelí a setrvačníkem pomocí hydraulického 
čerpadla s rozdělovačem pro 4 samostatné hydraulické válce. Hydraulické válce budou 
zvedat 2 nosníky uloţené mezi sloupy pomocné ocelové konstrukce. Hmotnost zvedané 
sestavy je přibliţně 60 t. Nosníky budou vyrobeny z odpovídajících profilů, typizovaných 
dílů a ţeber. Na nosníky budou zavěšena táhla, která vytvoří kapsu obepínající hřídel. 
V nosnících budou vytvořeny kapsy pro ocelové silnostěnné trubky ø 170 mm. Trubky 
spojí skrz setrvačník oba dva nosníky. Tím bude celá sestava uchycena ve třech místech. 
Pomocná ocelová konstrukce se zkombinuje z jiţ vyrobených  typizovaných ocelových 
dílů. Rámy budou v horní části ztuţeny zavětrováním a vzájemně propojeny 
odpovídajícími profily. Sloupy budou kotveny k podlaze pomocí závitových tyčí 
a chemických kotev. Sloupy rámu ze strany motoru budou navíc kotveny pomocí 
diagonály do podlahy strojovny. Celá sestava bude zvedána postupně po 60 mm krocích. 
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Po jednotlivých krocích budou nosníky podkládány zpevněnými profily Heb 140. Kroky se 
budou opakovat, dokud nebude sestava dostatečně vysoko pro demontáţ komutátoru. 
 
 
2.4 Cenová nabídka, kalkulace a smlouva o dílo 
Kdyţ mám vypracovanou představu realizace, tak mi nic nebrání se zpracováním 
cenové nabídky. Kaţdá cenová nabídka musí obsahovat fakta týkající se zhotovení díla. Jiţ 
během zpracování cenové nabídky je nutné dohodnout předběţné termíny plnění, rozsah 
plnění a protiplnění zhotovitele. Dobře sepsaná nabídka zaručuje lepší pozici 
při vyjednávání rozsahu, ceny a znění smlouvy o dílo. 
 
Předmět plnění  
Předmětem nabídky je vyzvednutí hřídele a rotoru společně se setrvačníkem o výšku 
nutnou pro výměnu komutátoru v ose rotoru, jejich bezpečné zajištění v této poloze po 
dobu nutnou pro výměnu komutátoru a následné spuštění zpět do původní polohy.   
Celková hmotnost zvedané části bude max. 60 t. Maximální výška zdvihu – 1600 mm. 
Cena obsahuje náklady na: 
 projekt, výrobu a montáţ pomocných konstrukcí pro zvedání a zajištění 
v poloze, 
 náklady na zvedací mechanismy (hydraulika), 
 náklady na provedení zdvihu, zajištění v poloze a spuštění, 
 náklady na montáţní pomůcky a pomocný montáţní materiál, 
 úklidové práce a likvidaci odpadů. 
 
Cena neobsahuje náklady na: 
 demontáţní práce, úprava prostoru pro samotné zvedání (demontáţ stropu 
nad motorem, demontáţ stěn před a za motorem), 
 rozpojení spojek, povolení loţisek, 
 demontáţ a zpětnou montáţ rozvodů mazání, vzduchu, vody, elektřiny, plynu, 
 demontáţ a montáţ komutátoru, 
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 demontáţ vrchní části statoru, 
 zhotovení elektrických přípojek, 
 stavební a demoliční práce, 
 účast pracovníků na zkouškách zařízení, 




V době zpracování cenové nabídky nebyl znám přesný termín opravy. Orientační 
termín pro zdvih je plánován na měsíce listopad aţ prosinec. Pro samotné zvedání rotoru 
včetně setrvačníku budou potřeba 2 dny. Dva dny budou potřeba také pro zpětné spuštění. 
To platí za předpokladu připravenosti místa dle našich poţadavků. Poţadujeme mít přístup 
do montáţního prostoru pro provádění přípravných prací min. 4 dny před začátkem 
zvedání a pro provádění úklidových prací min. 3 dny po usazení. V těchto dnech 
poţadujeme mít montáţní prostor zcela k dispozici vč. moţnosti vyuţití mostového jeřábu. 
 
Protiplnění 
Součástí kaţdé nabídky by mělo být popsáno protiplnění objednatele. Protiplnění 
popisuje poţadavky na součinnost objednatele.  
 Předání všech potřebných rozměrů a váhových údajů o zvedaném zařízení 
nutných pro statické posouzení zdvihu a zajištění ve vyzvednuté poloze. 
 Přípravu prostoru po samotné zvedání (tzn. demontáţ stropu nad motorem, 
demontáţ   stěn před a za motorem, demontáţ dalších zařízení, které budou 
v kolizi s pomocnou konstrukcí pro zdvih motoru). 
 Zajistit rozpojení a odpojení částí určených ke zdvihu (tzn. rozpojení spojky, 
povolení loţiskových domků atd.) 
 Zajistit demontáţ a zpětnou montáţ rozvodů mazání, vzduchu, vody, elektřiny, 
plynů, odsávání atd. 
 Zajistit demontáţ vrchní části statoru. 
 Zhotovení elektrických přípojek – předpokládáme napojení na stávající zdroje. 
 Koordinaci s provozem TŢ, a.s. a případně dalšími montáţními organizacemi. 
 Moţnost vyuţití stávajícího mostového jeřábu včetně trvalé obsluhy. 
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 Předmontáţní plochu 10 x 10 m.  
 Šatnu a soc. zařízení pro 10 pracovníků. 
 Volné přístupové cesty k objektu. 
 
Kalkulace 
Cenová kalkulace je přehled jednotlivých sloţek nákladů projektu. Cena montáţních 
prací vzniká podle principu „náklady + zisk = cena“. V tabulce č. 2 je znázorněn orientační 
přehled nákladů k akci „zdvih elektromotoru“. Ceny uvedené v tabulce č. 2 jsou orientační. 
 
Tabulka 2 – Cenová kalkulace 
Zdvih elektromotoru - Kalkulace 
Výkony    
Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 1 100 000 Kč 
Spotřeba materiálu a energie   
Základní materiál 155 750 Kč 
Spojovací a svařovací materiál 90 000 Kč 
Přímé materiálové náklady ostatní 10 000 Kč 
Materiál pro bezpečnost a hyg. práce 5 000 Kč 
Spotřeba jednoúčel. a mont. pomůcek 750 Kč 
Spotřeba energií a tepla 50 000 Kč 
Služby   
Subdodávky speciálních výkonů 145 000 Kč 
Subdodávky výkonů sluţeb 40 000 Kč 
Cestovní náklady - diety, cestovné, jízdné 17 500 Kč 
Spoje, poštovné 1 000 Kč 
Likvidace odpadů, úklid, praní 1 000 Kč 
Druhotné náklady provozní   
Nákladní doprava 12 500 Kč 
Osobní doprava 20 000 Kč 
Druhotné náklady režijní   
základna pro propočet reţií 132 599 Kč 
reţie správní 30 691 Kč 
reţie technologická 50 001 Kč 
Osobní náklady   
Mzdové náklady 182 599 Kč 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 62 084 Kč 
    
VÝKONY A VÝNOSY CELKEM 1 100 000 Kč 
NÁKLADY CELKEM 1 006 474 Kč 





Smlouva o dílo 
Po úspěšném ukončení výběrového řízení nastává období, kdy probíhají jednání 
ohledně smlouvy o dílo. 
Smlouva o dílo určitě nesmí postrádat jasné vymezení smluvních stran, údaje 
o objednavateli a informace o zhotoviteli, tedy montáţní firmě. Ve smlouvě musí být dále 
vymezeno, co je předmětem, tedy dílem, a také musí být uvedena odměna za vyhotovení 
a platební podmínky. Důleţité je také určení termínu dokončení a případné sankce 
za zpoţdění, neměly by chybět ani moţnosti, za kterých lze odstoupit od smlouvy. Mimo 
to se obě strany mohou dohodnout na různých doplňkových ustanoveních, jako jsou 
poţadavky na protiplnění objednatele. Zákon nevymezuje přesnou podobu smlouvy o dílo, 
jen udává to, co v ní určitě musí být. Dále se mohou obě strany domluvit téměř 
na čemkoliv, samozřejmě to ale nesmí být v rozporu s obchodním zákoníkem.   
 
 
3 Příprava realizace 
Je-li uzavřena smlouva o dílo, začíná příprava realizace samotného projektu. V první 
řadě musí být odpovědným konstruktérem vypracován projekt, který obsahuje dílenskou 
dokumentací, statický výpočet a normy, kterými se bude projekt řídit. Pro provedení 
zdvihu elektromotoru byla projektantem stanovena norma ČSN EN 1090-2+A2 [1]. Tato 
norma musí být respektována jak při výrobě jednotlivých dílu, tak při sestavování ocelové 
konstrukce. 
Realizace zakázky bývá komplikovanou záleţitostí, proto je nutné zpracovat 
technologický postup, který slouţí jako komplexní technický podklad projektu a zajištuje 
poţadovanou jakost projektu. Během realizace slouţí jako pomůcka pro všechny 
pracovníky. Součástí projekční dokumentace bývá mimo jiné také technologický postup 
svařování a harmonogram.  
 
  




Harmonogram je plán, který harmonizuje postup lidské činnosti z časového hlediska. 
Je to časový rozpis nebo časový plán praktických kroků, které je potřeba provést 
při realizaci díla. Harmonogramy se běţně pouţívají všude tam, kde je potřeba v časovém 
úseku přesně a podrobně zkoordinovat a harmonizovat činnost několika subjektů. 
Harmonogramy mohou být vhodně doplněny dalšími technickými a organizačními 
pomůckami, kupříkladu síťovými grafy či ganttovými diagramy, které postup všech prací 
a činností znázorňují přehledným způsobem v grafické podobě, kde mohou být zobrazeny 
vazby apod. 
K akci „Zdvih elektromotoru“ jsem vytvořil harmonogram pomocí tabulkového 
procesoru Microsoft Excel 2010. Program Excel umoţňuje jednoduchou a přehlednou 
formu harmonogramu plně dostačující pro akce menšího rozsahu. 
 







3.2 Technologický postup 
Montáţ ocelové konstrukce bude prováděna dle ČSN EN 1090-2+A2 [1]. Provádění 
ocelových konstrukcí, v třídě provedení EXC 2. 
Vstupní podklady 
 Objednávka č. 00001/2016 
 Smlouvá o dílo č. 00002/2016 
 Výkres 1 – 32 - 562 – Hřídel 
 Výkres 1 – 26 – 523 – Setrvačník 
 Specifikace hmotnosti 
Charakteristika zakázky 
Předmětem plnění smlouvy o dílo je vyzvednutí poutního motoru, setrvačníku, hřídele 
a spojky o maximálně 1,6 m od osy otáčení hřídele, bezpečné zajištění setrvačníku 
ve vyzvednuté poloze a následné spuštění a usazení do původní polohy.  Po vyzvednutí 
setrvačníku bude provedena demontáţ a zpětná montáţ komutátoru. 
Situace na staveništi 
Staveniště se nachází uvnitř oploceného areálu výrobního závodu a je ovlivněno 
následujícími faktory: 
 Současná činnost několika stavebních firem na stavbě. 
 Provoz investora.  
 Provoz dopravy po kolejích a po silnici.  
 Staveniště je celé oploceno a hlídáno.  
Přejímka pracoviště 
Přejímku pracoviště za účasti zástupce objednatele, vedoucího montéra, pracovníků 
obchodu je nutné provést před započetím montáţních prací. O této přejímce je nutno 
provést písemný zápis v montáţním deníku resp. samostatný zápis. 
K přejímce staveniště objednatel potvrdí a předá zhotoviteli: 
 Přípojky el. energie o celkovém příkonu 25 kW, případně technické plyny 
v montáţní zóně. 
 Koordinaci s provozem a dalšími montáţními organizacemi. 
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 Volné příjezdové komunikace. 
Časové údaje 
 Přejímka pracoviště: 21. 11. 2016 
 Zdvih elektromotoru: 30. 11. 2016 
 Spuštění elektromotoru: 5. 12. 2016 
 Vyklizení pracoviště do: 13. 12. 2016 
Příprava montážních mechanismů a pomůcek 
Před kaţdodenním zahájením montáţních prací bude provedena kontrola funkční 
způsobilosti pouţívaných montáţních mechanismů a pomůcek předem pověřeným 
pracovníkem, kterého určí vedoucí montér při kaţdodenním rozdělení prací. Montáţní 
pomůcky: hydraulické zvedáky, brusky, svářečky, pálicí soupravy, polyamidové vazáky, 
lanové zvedáky a jiné drobné nářadí uvedené v tabulce č. 4. 
 
Tabulka 4 – Seznam nářadí 
Zdvih elektromotoru- sezŶaŵ Ŷářadí 
LaŶový zvedák č. ϲϵϬϯϮϭϮϰ, ϲϵϬϯϬϱϳϲ, ϲϵϬϯϬϲϱϵ, ϲϵϬϯϮϭϯϯ 
HřeďeŶový hever Ϯ,ϱ t č. ϲϵϬϯϭϮϲϯ 
SpojovaĐí třŵeŶ ϴ,ϱ t 
Řetězový kladkostroj Ϭ,ϴ t č. ϲϵϬϮϵϳϯϬ, ϲϵϬϭϴϵϭϭ 
Polyaŵidový vazák ϱ t- 2 m 
Polyaŵidový vazák ϯ t- 4 m 
Polyaŵidový vazák Ϭ,ϴ t- 1 m 
Řetěz-dvouhák č. ϲϵϬϮϵϭϭϵ 
Vodováha- 1m 
Utahovák BosĐh č. 69033313, 69024893 
Kďelík plastový ϭϬ l 
Pistol paliĐí Manometr 
Elektrody EVB ϱϬ ø Ϯ,ϱ 
Elektrody EVB ϱϬ ø 3,2 El. prodloužeŶí ϰϬϬ V- 15 m El. prodloužeŶí ϮϯϬ V- 20 m 
Úhlová ďruska Bosh č. ϲϵϬϯϳϴϴϱ Halogen 500 W 
svářečka Keŵpi č. ϲϵϬϯϯϳϲϳ 
Sada ŵatiĐovýĐh klíčů 16-50 
Sada ořeĐhů ϭϲ-50 Kladivo U 300 - 0,5 m 
Žeďřík - 5 m 
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Přeprava a skladování 
Vykládka OK v předmontáţní zóně bude zajištěna vlastními pracovníky. Manipulace 
s materiálem musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování OK a technologie, 
tj. pouţívání polyamidových lan a vazáků, ukládání OK na dřevěné podkladky, při vrstvení 
OK pouţití dřevěných, gumových, nebo filcových podloţek atd.  
Požadavky na profesní a kapacitní nasazení pracovníků 
Předpokládaný počet pracovníků: 




Počty pracovníků platí jako průměr pro období předmontáţe konstrukce. Počty budou 
operativně upravovány  vedoucím montérem. 
Vázání břemen 
Při vázání břemen je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodrţovat únosnost lan 
při konkrétním úvazku. Polyamidové vazáky se musí podloţit gumovou ochrankou, aby 
nedošlo k poškození. 
Při zvedání břemena musí břemeno vázat pouze pracovník s platným vázacím 
průkazem. Úhel rozevření lan by neměl překročit 45°. Hrany dílců budou pod lany 
chráněny gumovými ochranami. Na úvazy OK budou pouţity polyamidové vazáky 









Před započetím prací musí mistr provést převzetí staveniště a seznámit pracovníky 
s technologickým postupem montáţe, technologickým postupem svařování, plánem jakosti 
a plánem bezpečnosti a poţární ochrany. Po převzetí pracoviště následuje předmontáţ 
ocelové konstrukce na předmontáţní ploše. 
 Na předmontáţní ploše provést sestavení horní časti podpěrné ocelové 
konstrukce. Rám sloţit ze 4 ks sloupů délky 1.6 m a 6 ks sloupků délky 3.2 m. 
Po sestavení rámu namontovat 8 ks šikmých výztuh. Všechny šrouby utáhnout 
ručně.   
 Sestavit nosníky. Šrouby M 20 pevnosti 10.9 utáhnout na moment 590 Nm. 
 Očistit podlahu v místě rozmístění ocelových patek sloupků. 
 Vyplnit kabelový kanál zesílenými profily Heb 140 délky 1000 mm. Profily 
Heb uloţit do tří vrstev po třech kusech na vrstvu. Jednotlivé vrstvy se musí 
kříţit. 
 Rozmístit podloţné plechy tloušťky 20 mm. 
 Provést výškové zaměření rozmístěných plechů. Výškový rozdíl podloţných 
plechů kompenzovat přidáním plechů různých tloušťek. Výškový rozdíl 
podloţení nesmí být větší neţ 3 mm. 
 Na podloţné plechy přiloţit ocelové patky. Patky kotvit závitovými tyčemi 
ø 20 mm. Díry pro kotvení musí byt vrtány do hloubky 200 – 300 mm vrtákem 
ø 24 mm. Volný prostor vyplnit chemickou kotvou Hilti HFX. 
 Postavit 2 ks sloupů ze strany vstupní brány. Sloupky a patky spojit šrouby 
M 20 pevnosti 8.8. 
 Nasunout zadní nosník na sloupek a instalovat uzavírací díl. Druhou stranu 
nosníku podloţit podkladky Heb 140. Před uvolněním jeřábu nosník zafixovat 
lanovými zvedáky do okolních konstrukcí.  
 Obdobě jako zadní nosník namontovat také nosník ze strany vstupu 
do strojovny. Nosník usadit do sloupu s jiţ namontovanými táhly, které 
obepínají hřídel.  
 Postavit zbylé 2 ks sloupu ze strany jídelny. Po stykování sloupku a ocelových 
patek provést jejich dotaţení.  
 Namontovat uzavírací díly nosníku. 
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 Namontovat horní část rámu. Po usazení rámu provést rozměrovou kontrolu 
ocelové konstrukce a utáhnout šrouby dle tabulky č. 5. Utáhnuté šrouby označit 
bílým kříţkem pomocí popisovače.  
 Ustavit setrvačník do polohy zdvihu pomocí rozběhového elektromotoru. 
(Ovládání elektromotoru zajistí pracovnici elektroúdrţby.) 
 Provést úpravu a montáţ 2 ks hlavních podpěr. Podpěry kotvit do betonového 
základu závitovými tyčemi ø 20 mm. Díry pro kotvení musí byt vrtány 
do hloubky 200 – 300 mm vrtákem ø 24mm. Volný prostor vyplnit chemickou 
kotvou Hilti HFX. 
 Provést montáţ 2 ks zesílených nosníků skrz otvory setrvačníku. Na nosníky 
s obou stran přivařit zaráţky 100*200*10 mm. 
 Instalovat nosník pod hřídel. Nosník zavěsit na táhla pomocí 2 ks čepů 
ø 90 mm. 
 Provést zapojení čerpadla a rozmístit hydraulické válce. Zapojení čerpadla 
provádí jen osoba k tomuto účelu řádně proškolená. 
 Přizvat technickou kontrolu a svařovacího technologa. 
 Po provedení všech mezioperačních kontrol je motor připraven ke zdvihu. 
 Zdvih provést opakovaně po 140 mm krocích. Během zdvihu musí být 
při kaţdém sloupu minimálně dvě osoby. V průběhu zdvihu je nutné neustále 
vkládat podloţný materiál k tomuto účelu určený. Jakmile dojde k vyzdviţení 
hydraulických válců je nutné nosníky maximálně vypodloţit a poté vypustit 
pumpy.  
 Během zdvihu je nutné neustále kontrolovat nivelitu nosníku a hřídele. Nesmí 
dojit k situaci, ţe bude jakákoli strana zvedána s předstihem.  
 Po dosaţení potřebné výšky. Nosníky spustit na podloţný materiál. Nesmí dojít 
k situaci, ţe zařízení bude bez dozoru posazeno jen na hydraulických válcích. 
 Při spuštění motoru postupovat obdobě jako při zdvihu. 
 Konečné usazení hřídele do loţiskových domků provést za přítomnosti 
zástupců provozu.  
 Demontáţ ocelové konstrukce provést v opačném sledu neţ montáţ. 
 Vyčnívající závitové tyče seřezat do roviny s betonem. 




Před začátkem prací bude určený skupinář upřesňovat montážní postup.  
V případě, že v průběhu prací nastane situace, která není v tomto dokumentu 
popsána, je zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistí, povinen okamžitě práci přerušit 
a informovat o této skutečnosti odpovědného vedoucího nadřízeného. 
 
Tabulka 5 – Utahovací momenty 
UtahovaĐí ŵoŵeŶty šrouďů - ϭϬϬ% utažeŶí 
Pevnost 
 
5.8 8.8 10.9 12.9 
D R 
Mu Mu Mu Mu 
N.m N.m N.m N.m 
M 6 1 6,4 9,7 14,3 16,7 
M 8 1,25 16,1 24,5 35,9 42 
M10 1,5 31,8 48,4 71 83 
M12 1,75 54,9 84 123 144 
M14 2 88 133 196 229 
M16 2 137 209 307 359 
M18 2,5 188 286 420 492 
M20 20,5 266 406 596 698 
M22 2,5 366 588 820 960 
M24 3 459 699 1027 1202 
M27 3 681 1038 1524 1784 
M30 3,5 924 1408 2069 2421 
      
Vysvětlivky: 




D - jmenovitý průměr (mm) 
 
  
R - rozteč závitu - stoupání (mm) 
      
 
Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola 
 Vedoucí montér provede kontrolu montáţních výkresů co do kompletnosti 
a v případě nesouladu provede zápis do stavebního deníku. 
 Vedoucí montér určí pracovníky (skupináře), kteří budou zodpovědní 
za zajištění bezpečnosti práce a montáţních prací na jednotlivých montáţních 
objektech (určí vedoucí montér zápisem do stavebního deníku). 




 Veškeré schválené kontroly budou prováděny podle Plánu jakosti. 
 Přejímka pracoviště (provede vedoucí montér a zástupce objednatele). 
 Svářecí technolog provede kontrolu kvality svarů a kontrolu svařování 
dle technologického postupu svařování, o kontrole provede zápis. 
 Na pracovišti bude provedena mezioperační kontrola předmontovaných dílců 
(kontrola sestavení dílců z hlediska rozměrů, nivelity, přímosti a zkroucení), 
kontrolu provede pověřený pracovník technické kontroly. 
 
Bezpečnostní opatření 
Před začátkem pracovních činností musí být všechny osoby prokazatelně seznámené 
s tímto technologickým a pracovním postupem, moţnými riziky, která vznikají 
při pracovní činnosti zaměstnanců a dalšími právními a ostatními předpisy BOZP.  
 
Povinnosti nadřízených zaměstnanců: 
 pověřit vykonáváním pracovních činností jen ty zaměstnance, kteří mají platné 
školení dle platných právních a ostatních předpisů BOZP, platnou 
a odpovídající zdravotní způsobilost, 
 pověřit pro danou činnost jen ty zaměstnance, kteří jsou vybaveni 
předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
Povinnosti zaměstnanců: 
 dodrţovat ustanovení tohoto technologického postupu a dalších dokumentů, 
se kterými byli prokazatelně proškoleni nebo seznámeni, 
 plnit pokyny příslušného nadřízeného zaměstnance, popř. skupináře, zástupce 
objednavatele, 
 nevstupovat do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti, 
 upozornit nadřízeného zaměstnance na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti k ohroţení ţivota a zdraví osob nebo na okolnosti, které by 
mohly vést k ohroţení provozu nebo k ohroţení bezpečného stavu technických 
zařízení a objektů, 
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 dodrţovat zákaz činnosti na strojním a technickém zařízení, ke kterému 
nedostali pokyn od nadřízeného zaměstnance. 
 zaměstnanci jsou povinni trvale udrţovat volné a nezatarasené únikové cesty 
a komunikace včetně vymezených prostorů. Instalované bezpečnostní značky 
nesmí odstraňovat, poškozovat ani zakrývat. 
 
Určení pracovníků (skupinářů), kteří budou zodpovědní za zajištění bezpečnosti 
práce při montáţních pracích na montáţním pracovišti, určí vedoucí montér zápisem 
do stavebního deníku a dokumentu: Seznámení pracovníků. 
Vedoucí montér proškolí pracovníky o bezpečnostních předpisech předepsaných 
pro pracoviště, seznámí skupináře a ostatní pracovníky s technologickým postupem 
montáţních prací a pracovními postupy.  
  Pracovníci budou vybaveni postroji v souladu s vyhodnocením rizik pro práce 
ve výškách. Místo upevnění určí před kaţdodenním započetím prací skupinář přímo 
na montáţním pracovišti, místo ukotvení bude stanoveno tak, aby umoţňovalo jejich 
bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohroţení. 
 Zabezpečení pracoviště na úrovni terénu bude provedeno odpovídajícími 
výstraţnými tabulkami, vyjadřujícími charakter prováděných prací, ve vzdálenosti dle NV 
ČR č. 362/05 Sb. [2] 
Vázání břemen budou provádět pracovníci k tomu řádně proškolení, mající platný 
vázací průkaz, pro montáţní práce musí být pouţity vázací prostředky ČSN ISO 1492-1. 
[3] Břemeno bude před zdvihem a další manipulací upevněno a zajištěno tak, aby nemohlo 
dojít k jeho pádu, při zvedání pomocí ručních zvedacích prostředků se nebude nikdo 
pohybovat v prostoru pod břemenem, dokud nebude břemeno usazeno na sloupy nebo 
mezi nosníky a odpovídajícím způsobem zajištěn proti pádu. Prostor pod místem, kde bude 
zvedáno břemeno, musí být ohraničen výstraţnou páskou, popř. pracovníkem, který 
zamezí přístupu pracovníkům pod břemeno. 
 Pro manipulaci s díly ocelové konstrukce a vlastní montáţ bude pouţito 
mostových jeřábů dle potřeby a dané situace na pracovišti, pro navádění břemene 
a signalizaci během usazování jednotlivých dílců ocelové konstrukce bude skupinářem 
určen pouze 1 pracovník, případně si tyto práce bude řídit skupinář sám. 
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Pracovníkům je přísně zakázáno vstupovat na jiné prostory staveniště neţ ty, které 
byly předány zápisem o přejímce pracoviště v montáţním deníku nebo stanoveny jako 
přístupová cesta. 
Pracovníkům je přísně zakázáno poţívat alkoholických nápojů a jiných látek, a to 
i před směnou, které by mohly mít během směny pracovníka za následek sníţení 
rozpoznávacích schopností, případně nepřiměřenou únavu (opatření se vztahuje i na léky 
označené výstraţným trojúhelníkem). 
Zaměstnancům je zakázáno: 
 
 Přetěţovat dočasné stavební konstrukce, lešení nebo ţebříky hmotností větší, 
neţ je stanovena průvodní dokumentací výrobce. 
 Shazovat předměty nebo materiál, pokud není zajištěný bezpečný prostor proti 
vstupu cizích osob a pokud není zamezeno nadměrné prašnosti, hlučnosti, 
popř. vzniku jiných neţádoucích účinků. 
 Shazovat předměty a materiál v případě, kdy není moţné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakoţ ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky.   
 Nářadí a pracovní pomůcky skladované ve výšce musí být po celou dobu 
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození (během práce i po jejím 
ukončení). Je zakázáno nechávat volně uloţené předměty ve výšce po skončení 
prací. 
 Je zakázáno vstupovat do prostoru v okruhu min. 3 m všemi směry od místa, 
nad kterým se pracuje a ze kterého hrozí riziko pádu předmětů. 
 
 Bezpečnostní rizika 
V souladu se zákoníkem práce je nutné provést výměnu potencionálních pracovních 
rizik mezi jednotlivými zúčastněnými stranami projektu. V textu níţe jsou uvedena 
nejdůleţitější rizika, se kterými musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci všech 
zúčastněných firem.  




 Pouţít bezpečnostní postroj Protecta s příslušenstvím při práci na 1,5 m. 
Bez tohoto vybavení je práce ve výškách zakázána. 
 Je povinností všech skupinářů, vedoucích montérů a techniků na stavbě 
upozornit kaţdého, kdo není zajištěn při práci ve výšce. 
 
Riziko: 
 Popálení různých částí těla ţhavým rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a strusky, 
úlomků jiţ ztuhlé strusky při jejím odstraňování, (nebezpečné můţe být např. zapadnutí 
ţhavé částice do pracovní obuvi), nebezpečí je závaţnější při svařování el. obloukem 
a při dráţkování propalování děr kyslíkem. 
 
Opatření: 
 Správné provádění svařování, důsledné pouţívání ochranných pracovních 
pomůcek k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla. Při řezání kyslíkem jsou 
ohroţení a opatření obdobná jako při svařování, resp. pálení plamenem. Zvýšené 
nebezpečí vyplývá z většího víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu.  
Riziko: 
Nestanovená hmotnost břemen, přetíţení jeřábů, přetíţení vázacích prostředků, poškození 
jeřábu a dráhy, pády břemen, ohroţení osob, majetku, navození havarijního stavu. 
Opatření: 
 Zjištění a označení hmotnosti břemen, stanovení hmotnosti břemena výpočtem 
technologa. 
Riziko: 
Zranění očí, obličeje zasaţením odlétajícími úlomky, drobnými částicemi a prachem 
vznikajícím při broušení. 
Opatření: 
 Pouţívání sklopných krytů z netříštivého skla nebo brýlí. Při broušení ve výškách 





Pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene. Sesutí břemene v důsledku 
jeho vadného upevnění, nestabilní polohy.  
Opatření: 
 Vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na nakládání a vykládání materiálu. 
Při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných 
v prostých paletách, drobný a kusový materiál se přepravovat v bednách. K fixaci 
a upnutí přepravovaných břemen na vozidlech a jiných dopravních prostředcích 
nutno pouţívat upevňovací prostředky. 
Riziko: 
Úrazy očí odlétnutou střepinou, drobnou částicí, úlomkem (nejčastěji sekáč, kladivo). 
Opatření: 
 Před pouţitím kontrolovat nářadí. Pouţívat ochranné pomůcky (brýle, rukavice). 
Riziko: 
Pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích apod.) 
Opatření: 
 Opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek a můstků zábradlím, příp. 
nápadnou překáţkou, předepsaná pracovní obuv, zvýšená opatrnost a soustředěnost 
zejména v zimě a za deště. Zřídit pomocné stupně pro nutnou chůzi po svahu, volba 
vhodné trasy při chůzi po svahu. 
Riziko: 
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohroţením a zraněním hlavy. Pád 
úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky, nahodilý pád materiálu 
z volného okraje konstrukce apod. 
Opatření: 
 Bezpečné ukládání materiálu na předem určených místech mimo volný okraj 
konstrukce. Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách 
tak, aby byly po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
větrem. Zajišťování volných okrajů všech konstrukcí, včetně lešení, zaráţkou při 
podlaze, popř. obedněním, plachtou apod. proti pádu materiálu. Vymezení 
a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad 
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sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách. Povinnost pouţívání ochranné 
přilby na všech pracovištích. 
Protipožární opatření 
 Za plnění povinností v péči o poţární ochranu odpovídají vedoucí zaměstnanci 
na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto povinnosti jsou trvalou, 
rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních náplní, tj. pravomocí, 
působností a odpovědností. 
 Dle zákona č. 237/00 Sb. § 4 [4] jsou práce s otevřeným ohněm a svařováním 
na stavbě zařazeny do činností se zvýšeným poţárním nebezpečím. 
 Prováděné svařování musí být na stavbě zajištěno dle vyhlášky MV ČR č. 87/00 
Sb. [5] Odpovědnost za provedené opatření nese vedoucí montér. 
 Dokumentace poţární ochrany 
1. Poţární kniha 
2. Poţární řád pracoviště 
3. Poţární řád skladu technických plynů 
4. Poţární poplachové směrnice 
5. Školení poţární ochrany 
6. Seznam hasicích přístrojů 
7. Určení poţárního preventisty 
 Vybavení pracoviště (1 ks hasicí přístroj práškový, 1ks hasicí přístroj sněhový). 
Plán EHS (Environment, Health, Safety) 
Zařízení staveniště (bedny s nářadím) budou umístěny dle dispozic vedoucího montéra 
po dohodě s objednatelem na předaných plochách. Vedoucí montér zajistí ukládání odpadů 
do kontejneru na odpady. Při montáţní činnosti vzniknou běţné komunální a stavební 
odpady. Není-li pracoviště vybaveno kontejnery pro daný odpad, odpady se převezou 
do skladu odpadu.  
Zahájení montážní zakázky 
Před zahájením prací provede vedoucí stavby školení podle osnovy v dokumentu 









3.3 Technologický postup svařování 
Tento technologický postup předepisuje svařování ocelové konstrukce. Sváry budou 
provedené trubičkovým drátem v ochranné atmosféře a obalenou elektrodou. 
Základní materiály: 
 Hlavní nosné prvky – S355 J2G3, S235 J2+N 
 Podloţný materiál – S235JRG2 
Metody svařování 
 111 (MMA) – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 
 136 (MAG) – ruční obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu 
Přídavné materiály 
Metoda 111 
 Obalená elektroda EVB 50 různých průměrů 
Metoda 136 
 Trubičkový drát Megafil 821 R ø 1,2 mm 
 Ochranný plyn CORGON 18 
Všechny přídavné materiály musí být dodány s dokumentem kontroly 3.1 dle ČSN EN 
10204. [6] 
 
Požadavky na kvalifikaci svářečů 
 Svářeč musí mít platné zkoušky dle ČSN EN 287-1 [7] pro metodu svařování 
111, 136, polohy svařování PE, PC, PF nebo H-L045, materiálové skupiny 
min. 1.2 pro konstrukční oceli. 
 Kvalifikace svářečů se vztahuje i na stehování v případě, ţe stehy zůstanou 
součástí svarů.    




 provádí pracovník s kvalifikací EWE (svářečský inţenýr), EWT (svářečský 
technolog), případně EWS (svářečský specialista) v době nepřítomnosti EWE 
nebo EWT. 
Příprava svárových ploch a svařování 
 Svařování provádět dle WPS (obr. 7). 
 Svarové plochy musí být před zahájením stehování a svařování zbaveny 
veškerých nečistot (rez, barva, mastnota, okuje) broušením, kartáčováním. 
Pro stehování se pouţije shodný přídavný materiál jako pro svařování. Oblouk 
se smí zapalovat přímo v místě svaru. U oboustranných tupých svarů bude 
kořenová vrstva ze strany rubu přebroušena nebo vydráţkována a přebroušena 
(závisí na pouţité metodě svařování). Veškeré vady zjištěné při průběţných 
kontrolách svařování (i stehování) musí být ihned odstraněny. Způsob a postup 
opravy určí svářečský dozor. Všechny pomocné svary včetně náběhových 
a výběhových desek budou po svaření bezvrubě odstraněny. 
 Provádí-li se vícevrstvý svarový spoj, je nutné po dokončení kaţdé svarové 
housenky povrch očistit od strusky a nečistot, překontrolovat, zda je hladký, 
bez trhlin, pórů a zápalů. Chybná místa je nutno vydráţkovat a brousit 
před nanesením další vrstvy. Po ukončení svařování svar očistit od strusky 
a okolí od rozstřiku. 
 Při všech svářečských operacích je nutno minimalizovat mnoţství vneseného 
tepla do základního materiálu. Vnesené teplo lze eliminovat pouţitím niţších 
parametrů svařování, vyšší rychlostí svařování nebo pouţitím více na sebe 
kladených vrstev (následující vrstva vyţíhá vrstvu předchozí). Vnesené teplo je 
třeba eliminovat z důvodu zkřehnutí materiálu v tepelně ovlivněné oblasti, 
zhrubnutí zrna a tím sníţení jeho mechanických vlastností. 
 U konstrukce nesmí být na povrchu a na svaru zápaly. Vzniknou-li, je nutno je 
odstranit tak, aby přechod mezi svarem a základním materiálem byl plynulý 
a zeslabení nebylo větší neţ 5 % jmenovité tloušťky základního materiálu, 
nejvíce však 0,5 mm. 
 Chybné svarové plochy a mezery je moţno opravit. Pokud je kořenová mezera 
úzká, provede se její zvětšení broušením. Naopak, pokud je kořenová mezera 
příliš široká, provede se navaření stávajících svarových ploch šňůrkováním 
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elektrodou o Ø 3,25 mm a broušením se připraví nové svarové plochy 
dle výrobní dokumentace. 
Kontrola a zkoušení svarů 
 U všech svarů se provede 100% vizuální kontrola (VT) dle ČSN EN ISO 
17 637 [9] a vyhodnotí se pro nosnou OK dle ČSN EN ISO 5817 [10] stupeň B 
u koutových svarů C. 
 





4 Výroba, montáž, zdvih a spuštění 
V této kapitole popíši postupně průběh výroby, montáţe a zdvihu.   
 
4.1 Výroba 
Výroba byla realizována ve výrobní hale vybavené zdvihacím mechanizmem. Mostový 
jeřáb s dostatečnou nosností byl pouţit k transportu všech vyrobených dílů. 
Ocelovou konstrukci jsme vyrobili dle ČSN EN 1090-2+A2 [1] Provádění ocelových 
konstrukcí, v třídě provedení EXC 2.  
Ocelová konstrukce byla vyrobena dle schválené výrobní dokumentace, která obsahuje 
výrobní výkresy a technologický předpis výroby.  
 
Pásová pila na kov 
Pro základní dělení válcovaných materiálů menších rozměrů byla pouţita pásová pila 
na kov ZEUS (obr. 8). Výhodou zařízení je moţnost nastavení různých úhlů a dorazů. 
Na obrázku č. 8 je vyfoceno řezání profilu Heb 140.  
 
 




Síťové napětí  400 V 
Hmotnost   102 kg 
Maximální průřez 240 mm   
 
Kyslíko-acetylenová souprava 
K dělení plechů větších tlouštěk byla pouţita kyslíko-acetylenová souprava (obr. 9).   
 
 





Malá úhlová bruska - Bosh GWS 13    




Obr. 10 – Úhlová bruska ø 125 
 
Technické údaje: 
Síťové napětí  230 V 
Hmotnost   2,3 kg 









Svářecí souprava Esab Buddy Arc 180 
Svařovací zařízení (obr. 11) bylo pouţito k výrobě dílenských a montáţních svárů. 
 
 
Obr. 11 – Svářečka 
 
Technické údaje: 
Síťové napětí  230 V 
Hmotnost   2,3 kg 






Velká úhlová bruska GWS 22 




Obr. 12 – Velká úhlová bruska 
 
Technické údaje: 
Síťové napětí  230 V 
Hmotnost   5,2 kg 










Pro vrtání děr různých průměru byla pouţita magnetická vrtačka. Výhodou magnetické 
vrtačky je moţnost pouţití v různých polohách (obr. 13).  
 
 
Obr. 13 – Magnetická vrtačka 
 
Technické údaje: 
Síťové napětí  230 V 
Hmotnost   14,2 kg 
Zdvih   120 mm 






Montáţ byla zahájena dovozem a uskladněním materiálu na předmontáţní ploše 




Obr. 14 – Předmontáţní plocha 
 
Práce probíhaly dle montáţního postupu. Na předmontáţní ploše jsme sestavili horní 
část rámu (obr. 15), nosníky a šikmé výztuhy. Nad předmontáţním pracovištěm často 
probíhal transport materiálu pro zajištění výroby v hale. Při manipulaci mohlo dojít 
k neţádoucí kolizi, proto jsem se rozhodl zajistit předmontovaný rám lanovými zvedáky 




Obr. 15 – Předmontovaná část rámu  
 
Po ukončení předmontáţních prací jsme se přemístili na místo zdvihu, kde jsme 
rozmístili podloţné plechy (obr. 16), vyplnili kabelový kanál (obr. 17) a provedli výškové 
zaměření podloţných plechů. Několik kusů profilu Heb 140 určené pro výplň kabelové 
lávky muselo byt zkráceno. Profily byly příliš dlouhé na to, aby se vešly do zúţeného 
místa v kabelovém kanále. Ve výrobní dokumentaci byl vykázán rozměr o 20 mm delší, 









Obr. 17 – Vypodloţení kabelového kanálu 
 
Následovalo rozmístění ocelových patek sloupů a jejich kotvení závitovými tyčemi. 
K vrtání byl pouţit běţný vrták do betonu. Při vrtání jedné z děr jsme narazili 
na betonářskou výztuţ, skrz kterou nejde běţným vrtákem vrtat. Přivézt vrtačku 
s jádrovým vrtákem by trvalo zbytečně dlouho. Rozhodl jsem, ţe vypálíme v patce otvor 
na jiném místě a vrtat budeme tam. Bohuţel jsme narazili na stejný problém. Problém jsme 
vyřešili aţ třetím vrtem, který jsme vrtali 10 cm vedle patky. Do díry jsme ukotvili 
48 
 
závitovou tyč. K propojení tyče a patky jsme pouţili vyrobený výpalek z plechu tloušťky 
20 mm. Plech jsme svařili koutovými sváry s ocelovou patkou.   
 
 
Obr. 18 – Montáţ nosníků 
 
Montáţ nosníků (obr. 18) a usazování sloupů (obr. 19) probíhalo bez větších 
problémů. Patky pro sloupy byly rozmístěny přesně a vše do sebe zapadalo. Při montáţi 




Obr. 19 – Usazení sloupu 
 
Jako poslední část ocelové konstrukce rámu byl namontován horní předkompletovaný 
díl rámu (obr. 20). Rám byl zavěšen na hák jeřábu pomocí řetězového čtyřháčku 
a transportován nad sloupy mostovým jeřábem. Po montáţi všech dílů rámu následovala 
rozměrová kontrola a utaţení všech šroubů. Utaţené šrouby byly utaţeny na předepsaný 




Obr. 20 – Montáţ horní části rámu 
 
V této fázi byla jiţ konstrukce kompletní. Zbývalo ji propojit se zvedaným zařízením. 
Pomocí elektro-obsluhy byl motor pootočen tak, aby díry v setrvačníku byly v ose otvorů 
nosníku. Elektro-obsluha pootáčela motor pomocí malého elektromotoru s ozubeným 
kolem. Tento motor se běţně pouţívá pro rozjezd elektromotoru. Pomocný elektromotor 
není vybaven ţádnou brzdou a funguje jen na jednu rychlost. Při pootáčení docházelo 
k situaci, ţe se nám nedařilo dostat díry do správné polohy. Po vypnutí pomocného motoru 
se zařízení nezastavilo hned. Po pár neúspěšných pokusech, kdy jsme pomocný motor 
vypli příliš pozdě nebo brzo, se nám podařilo změřit doběhovou vzdálenost a motor 
zastavit tam, kde jsme potřebovali.  
Zesílené profily Heb 140 (obr. 21) byly vkládány do otvorů nosníku a setrvačníku 
ručně. Po vloţení nosníku jsme navařili na obou stranách nosníku zaráţky 100 x 200 mm. 
Zaráţky brání neţádoucímu posunutí nosníku. Po instalaci zesílených nosníků zbývalo 





Obr. 21 – Zesílený profil Heb 140  
 
Poslední fází přípravy ocelové konstrukce byla instalace dvou hlavních podpěr (obr. 
22). Podpěry byly zvednuty pomocí jeřábu a uchyceny šrouby ke konstrukci. Na spodní 
straně podpěry byl pomocí kysliko-acetylenového hořáku upraven tvar podpěry tak, aby 
doléhal na přivrtaný plech. Po úpravě byl profil zavařen společně s plechem tloušťky 
20 mm.    
 
Obr. 22 – Montáţ vzpěr 
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4.3 Zdvih a spuštění 
Montáţ podpěrné konstrukce probíhala vcelku bez problému. Motor byl připraven 
k zdvihu den před smluveným termínem. Zbývalo rozmístit hydraulické válce (obr. 23) 
a zapojit čerpadlo (obr. 24). Pro zapojení a obsluhu hydraulického čerpadla byl vybrán 
pracovník, který je pro práci s hydraulikou proškolený. 
 
 
Obr. 23 – Příprava před zdvihem  
 
 




Před začátkem zdvihu byli přizváni odborníci z oddělení technické kontroly 
a svařovací technolog. Kolegové provedli kontrolu sváru a celkové kompletnosti sestavené 
konstrukce. Po provedení všech kontrol nic nebránilo zdvihu elektromotoru. 
 
 
Obr. 25 – Zdvih  
 
Začátek zdvihu motoru probíhal podle mých představ. Po provedení prvního kroku 
zdvihu jsem znovu vizuálně prověřil celou konstrukci. Během zdvihu jsme neustále 
kontrolovali nivelitu sestavy (obr. 25). Vodováhy byly rozmístěny na koncích hřídele 
a podpěrných nosnících. Zdvih jsme prováděli po 140mm krocích. Hydraulické válce 
kaţdým krokem vytlačily zařízení o 150 mm výš. Po ukončení kroku jsme vloţili 
na určená místa podkladky ze zesíleného profilu Heb 140 a pumpy pomalu vypustili. Takto 
jsme pokračovali krok za krokem. Po čtvrtém kroku ve výšce + 480 mm začal protékat 
jeden hydraulický válec. Čerpadlo a válce prošly před zdvihem technickou revizí, přesto 
nebyly úplně spolehlivé. Naštěstí jsme měli připraveny náhrady. Nemohli jsme si dovolit 
čekat na opravu čerpadla, případně riskovat zdvih s vadným válcem. Po výměně vadného 





Obr. 27 - Konečná výška 
 
 




Po ukončení zdvihu jsme uklidili pracoviště a předali jej odborné firmě, která 
prováděla demontáţ komutátoru (obr. 29). Po úspěšné demontáţi komutátoru jsme opustili 
pracoviště. Po dobu naší nepřítomnosti probíhaly renovační práce na celé sestavě motoru 
(obr. 30).       
 
 
Obr. 29 – Demontáţ komutátoru 
 
 
Obr. 30 – Renovovaný rotor 
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Po několika dnech jsme se vrátili na pracoviště a provedli spuštění motoru. Práce 
probíhaly obdobně jak při zdvihu. Motor byl spouštěn po 140mm krocích. Po usazení 
motoru do loţisek byla provedena demontáţ ocelové konstrukce a úklid pracoviště.  
 
 






Diplomová práce je rozdělená na tři samostatné ale úzce související části.  
V první části jsem popsal stručně průběh výběrového řízení, které začíná poptávkou 
objednatele, pokračuje prohlídkou staveniště a návrhem konstrukčního řešení.  
V druhé části jsem popsal důleţitou část celého projektu a tou je příprava realizace. 
Během přípravy jsem se snaţil podrobně promyslet časový průběh celého projektu a popsat 
technologický postup realizace při dodrţení příslušných norem a zákonů. 
Třetí část mé práce popsala průběh celé realizace. Samotná realizace odpověděla 
na otázku „Zpracoval jsem první dvě části diplomové práce v dostatečně kvalitě tak, 
abychom mohli realizovat projekt?“. Odpověď zní: „Ano“. Realizace probíhala 
přes drobné komplikace podle mých představ. Měli jsme zajištěno veškeré nářadí, 
technologický postup jsme dodrţeli, práce provedli s časovým předstihem a co je 
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Seznam použitých zkratek 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN - české technické normy 
OK - ocelová konstrukce 
OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 
EN - evropská norma 
 
